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EE - CAVALCAFERROVIA S.P. 27

 RISPETTARE VINCOLI F.E.R.
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DD - SOTTOPASSO VIA CA' ROSSA.

RISPETTARE VINCOLI F.E.R.

CC - CHIUSURA PASSAGGI A

LIVELLO E RISPETTIVE STRADE

COMUNALI E PROVINCIALI.

MINIMIZZARE DISAGI PER VIABILITA'

LOCALE

CC - CHIUSURA STRADE COMUNALI

E PROVINCIALI.

MINIMIZZARE DISAGI ALLA VIABILITA'

LOCALE

PLANIMETRIA CRITICITA' DI CANTIERE

RIFERIMENTO :

SCALE : 

MODIFICA

REVISIONE DATA

LAVORO

STRADA

DISEGNO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROGETTISTAPROGETTAZIONE GENERALE

TAVOLA N.DATA

1:5000

PROGETTISTAPROGETTAZIONE GENERALE

CC - CHIUSURA DEI PASSAGGI A LIVELLO DI VIA CA' ROSSA , VIA CASSOLA

(S.P. 27) E VIA MORETTO SCUOLE.

LE PRIME DUE COMUNALI ATTRAVERSANO LA LINEA F.E.R.

RISPETTIVAMENTE CON UN SOTTOPASSO ED UN CAVALCA-FERROVIA,

MENTRE VIA MORETTO VERRA' COLLEGATA A VIA CA' ROSSA.

REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLE STRADA PROVINCIALE N. 27 VIA

CASSOLA, CHE ANDRA' AD INTERSECARE LA S.P. 569 CON SVINCOLO A

ROTATORIA, PRIMA DI RICOLLEGARSI NUOVAMENTE ALLA VIA CASSOLA E LA

CHIUSURA DELLE COMUNALI VIA GHIARINO, VIA POGGI E VIA MUZZA

SPADETTA.

OCCORRE VALUTARE LE FASI DI LAVORO PER RIDURRE IL DISAGIO ALLA

VIABILITA' LOCALE OFFRENDO VALIDE ALTERNATIVE.

DD - SOTTOPASSO VIA CA' ROSSA.

PER REALIZZARE IL SOTTOPASSO SI POTRA' INTERROMPERE LA LINEA

FERROVIARIA PER UN MASSIMO DI 40 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI.

RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE 6 MESI PRIMA DELLA CHIUSURA

OCCORRE VALUTARE LE FASI DI LAVORO PER RIDURRE IL DISAGIO ALLA

VIABILITA' LOCALE OFFRENDO VALIDE ALTERNATIVE.

LINEA FIBRA OTTICA ACANTHO A FIANCO DELLA FERROVIA. CONTATTARE

IL GESTORE.

AREE CON PRESENZA DI INTERFERENZE IMPIANTISTICHE

VEDERE TAVOLA L.1. A - F

INTERFERENZE DI PARTICOLARE COMPLESSITA'

EE - PONTE SULLA LINEA FERROVIARIA CASALECCHIO - VIGNOLA

RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE PER EVENTUALE SOSPENSIONE DELLA

LINEA ALMENO 6 MESI PRIMA.

RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER IL VARO DELLE TRAVI


